


LE PROCESSUS DE CONCERTATION

étape 1 diagnostic partagé

phase préparatoire



mi-novembre à
mi-décembre 2009


phase concertation



mi-décembre 2009 à
mi-janvier 2010

étape 2 recherche des tracés optimisés


phase préparatoire
et
phase concertation



début février à début avril
2010

étape 3 comparaison des tracés


phase préparatoire
et
phase concertation



mi-avril à début juillet 2010


étape 4 caractéristiques de la variante

phase préparatoire
et
phase concertation



mi-juillet à fin septembre
2010

ETAPE 2 : RECHERCHE DES TRACES OPTIMISEES



COMITE DE SUIVI
Le 09 AVRIL 2010

CONSULTATION CITOYENNE

**2 REUNIONS
PUBLIQUES**

**PRESENTATION DES TRACÉS
et de la démarche**

MI AVRIL


**PUIS DANS LES
14 COMMUNES
CONCERNEES PAR
LE PROJET**

**MISE A DISPOSITION DES
DOSSIERS ET REGISTRES
EN MAIRIE**
concertation réglementaire
art L 300-2 du Code de
l'urbanisme

**DE MI
AVRIL
A FIN MAI**

FINALITE : AVIS DU PUBLIC SUR LES TRACÉS

ETAPE 3 : COMPARAISON DES TRACES



COMITE DE SUIVI
Le 24 Juin 2010